JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 21/2020

Tydmaan tapahtumat tulevalla viikolla Tyémaatoiminta viikolla 21/2020
Maanrakennustyot jatkuvat rakennuksen lansi-etela sivulla Maanrakennustydt kaynnissa lansi-etela sivulla
VesikattotyOt jatkuvat Betonointitoita sisalla ja vesikatolla
Sisaportaiden betonointitoita Maanpaineseindn vesieristystyot kaynnissa lansisivulla
Maanpaineseinan lammaoneristystyot lansisivulla alkavat Valiseinamuuraus kaynnissa K2 ja 2.krs.
TasoitetyoOt jatkuvat K2- K1 Tasoitetyot kaynnissa K2 krs.

Maalaustyot jatkuvat K2, K1ja 2 krs. Maalaustyot kaynnissa K2 ja 2 krs.
Julkisivumuuraus jatkuu pohjoispaddyssa Lewyvaliseinatyot kaynnissa 3—2 krs
Timanttiporaustyot jatkuvat Timanttiporaustyot kaynnissa

LV-tyoOt jatkuvat 3 - 2 krs. Vesikattotyot kdynnissa

IV-ty6t jatkuvat IV-konehuone ja 3krs. Peltitydt kaynnissa vesikatolla

Sahkotyot jatkuvat 3 — 2 krs. LVjaS-tyot kaynnissa 3—2 krs.
Valiseinamuuraukset jatkuvat K2 krs. IV-asennustyot 3.krs ja konehuone
Sprinklerityot alkavat 3.krs Julkisivumuuraus kaynnissa pohjoispaadyssa

IV-konehuoneen lattian pinnoitusta Vesikaton valutyot kdynnissa

Vesikaton bitumity6t jatkuvat
Vesikatolla tehtavat bitumihuopaty6t saattavat aiheuttaa satunnaista hajuhaittaa tydmaan ymparistoon.
Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.

Covid-19 toimenpiteet
Tartuntojen valttamiseksi  ylimaaraiset vierailut tydmaalla on toistaiseksi keskeytetty. Tydmaalla toimitaan Skanskan
koronavirukseen varautuminen -ohjeen mukaisesti. Tasta lisatietoja antaa tarvittaessa vastaava tyonjohtaja.
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