JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 23/2020

Tyémaan tapahtumat tulevalla viikolla Tyémaatoiminta viikolla 23/2020

Maanrakennustyot jatkuvat rakennuksen lansi-etela sivulla Maanrakennusty6t kaynnissa lansi-etela sivulla

Sokkelirakenteiden vesieritystoita eteldpaadyssa Valiseinamuurauksia 1ja K2.krs

VesikattotyOt jatkuvat Maalaustyot kaynnissa

Tasoitetyot jatkuvat K1. krs Tasoitetyot kaynnissa K2 krs.

Maalaustyot jatkuvat K2 ja 2. krs Maalaustyot kaynnissa K2. krs

Valiseinamuuraukset jatkuvat Levyvaliseinatyot kaynnissa 3. krs

Timanttiporaustyot jatkuvat Timanttiporaustyot kaynnissa K1 ja K2

LV-ja Styotjatkuvat 3- 2 krs. Vesikattotyot kaynnissa

IV-tyGt jatkuvat iv-kh ja 3 krs. Pellitystoita vesikatolla

Laatoitustyot jatkuvat K2 krs. LV ja Styot kaynnissa 3.krs

Betonointitoita sisalla Saumaustoita sisalla

Julkisivun kittaustyot jatkuvat IV-asennustydt kaynnissa 3.krs
Laattapohjien vesieristystyot K2 krs.

i

Yleiskuvaa lansipaadysta Uuden siséportaan tyot jatkuvat Laattapohijien vesieristystyot kaynnissa K2 krs.

Bitumihuopaty6t kaynnissa
Vesikatto ja sokkelirakenteiden bitumityot saattavat aiheuttaa satunnaista hajuhaittaa tydmaan ymparistoon.
Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.

Covid-19 toimenpiteet
Tartuntojen valttamiseksi ylimaardiset vierailut tydmaalla on edelleen keskeytetty. Tydmaalla toimitaan Skanskan
koronavirukseen varautuminen -ohjeen mukaisesti. Tasta lisatietoja antaa tarvittaessa vastaava tyonjohtaja.

Lisatietoja :

Skanska Talonrakennus Oy
Vastaava tyonjohtaja

Jouni Lamsa
jouni.lamsa@skanska.fi



