JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 26/2020

Tyémaan tapahtumat tulevalla viikolla Tyémaatoiminta viikolla 26/2020
Maanrakennustyot jatkuvat rakennuksen lansi-etela sivulla Maanrakennusty6t kaynnissa lansi-etela sivulla
Sokkelirakenteiden vesieritystoita eteldpaadyssa Sokkelirakenteiden betonimuottitoita
Sokkelirakenteiden betonointitoita Valiseinamuurauksia 1krs.

Vesikattotyot jatkuvat Tasoitetyot kaynnissa K2 krs.

TasoitetyOt jatkuvat Maalausty6t kaynnissa K2. krs

Maalaustyot jatkuvat Levyvaliseinatyot kaynnissa 3. krs
Valiseinamuuraukset jatkuvat 1.krs Vesikaton huopaty6t kdynnissa
Timanttiporaustyot jatkuvat Pellitystoita vesikatolla

LV-ja S tyotjatkuvat 3- 2 krs. LV ja Styotkaynnissa 3—2 krs

IV-ty6t jatkuvat 3.krsjaivkh Sprinkler-tydt kaynnissa 3 krs.

Sprinkler-tyot jatkuvat IV-asennustyot kaynnissa 3.krs ja ivkh
LaatoitustyOt jatkuvat Laattatyotkaynnissa K2 krs
Mosaiikkilattioiden asennustyo jatkuu 1.krs Mosaiikkilattioiden asennustyd kaynnissa 1.krs
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Sokkeliulkokuorien valumuottia Markdtilojen laatoitustyot etenevat Talotekniikka asennustydt jatkuvat

Bitumihuopaty6t kaynnissa
Vesikatto ja sokkelirakenteiden bitumityot saattavat aiheuttaa satunnaista hajuhaittaa tydmaan ymparistoon.
Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.

Hiekkapuhallusty6t tarvittaessa
Viikolla 27 suoritetaan tarvittaessa ulkopuolisten rakenteiden hiekkapuhallustoita. Tyot aloitetaan aikaisintaan
klo 8.00 ja kestavat arvioidusti muutamia tunteja.

Lisatietoja :

Skanska Talonrakennus Oy
Vastaava tyonjohtaja

Jouni Lamsa
jouni.lamsa@skanska.fi



