JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 31/2020

Tyémaan tapahtumat tulevalla viikolla

Sokkelirakenteiden betonointityot jatkuvat
Vesikattotyot jatkuvat

TasoitetyOt jatkuvat

Maalaustyot jatkuvat
Lewyvaliseinatyot jatkuvat
Valiseinamuuraukset jatkuvat
Timanttiporaustyot jatkuvat

LV-ja Styotjatkuvat 3- 2 krs.
IV-tyGt jatkuvat iv-kh ja 3 krs.
Sprinkler-tyot jatkuvat

Markatilojen laatoitustyot jatkuvat
Betonointitoita sisalla
Lammaonjakohuoneen muutostoita

Sokkelirakenteiden betonointityot

Bitumihuopaty®6t jatkuvat

Tyémaatoiminta viikolla 31/2020

Valiseinamuurauksia 1 ja K2 krs.
Maalaustyot kaynnissa K1 krs.
Tasoitetyot kaynnissa K1 krs.
Lewyvaliseinatyot kaynnissa 3 krs.
Timanttiporaustyot kaynnissa K1 ja K2 krs.
Vesikattotyot kaynnissa

Pellitystoita vesikatolla

LV ja Syt kaynnissa 3 -2 krs.
Saumaustoita sisalla

Sprinkler-tyot kaynnissa

IV-asennustyot kaynnissa 3—2krs.
Markatilojen laatoitustyot kaynnissa 3 krs.
Lammaonjakohuoneen muutostyot kaynnissa

Vesikatto ja sokkelirakenteiden bitumityGt saattavat aiheuttaa satunnaista hajuhaittaa tydmaan ymparistoon.

Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.
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