JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 40/2020

Tyémaan tapahtumat tulevalla viikolla

Maanrakennustyot jatkuvat
Peltityot jatkuvat

Maalaus- ja tasoitetyot jatkuvat
Valiseinatyot jatkuvat
Valiseinamuuraukset jatkuvat
Timanttiporaustyot jatkuvat
LV-ja S tyot jatkuvat

V-tyot jatkuvat

Sprinkler-tyot jatkuvat
Alakattotydt jatkuvat
Laatoitustyot jatkuvat

Hissi asennus alkaa
Hiekkapuhallustoita tarvittaessa

=T I

Uutta ikkunapintaa Seminaarinkadun puolelta.

Hiekkapuhallusty6t tarvittaessa

Tyovaiheesta saattaa aiheutua meluhaittaa ymparistoon.

Covid-19 toimenpiteet

Tyémaatoiminta viikolla 40/2020

Valiseinamuurauksia

Maalaustyot kaynnissa 3krs.
Tasoitetyotkaynnissa porrashuoneissa
Lewyvaliseinatyot kaynnissa K1 krs.
Pellitystyot kaynnissa vesikatolla
Timanttiporaustyotkaynnissa
Sahkotyot kaynnissa 3 -2, K1 -K2krs.
Sprinkler-tyot kaynnissa K1-K2 krs.
[V-asennustyot kaynnissa
LV-tyotkaynnissa K1-K2 krs.
Markatilojen laatoitustoita

Mattotyot kaynnissa 2.krs
Alakattotyot kaynnissa 2krs.
Maanrakennustyotkaynnissa lansipaadyssa

Ulkopuolisten rakenteiden hiekkapuhallustoita tehdaan tarpeen mukaan rakennuksen eteldpaddyssa.

iekkapuhallus aloitetaan aikaisintaan klo 8.00.

Tartuntojen valttamiseksi ylimdaraiset vierailut tydmaalla pyritadn pittmaan minimissaan. Tydmaalla toimitaan
Skanskan koronavirus varautuminen -ohjeistuksen mukaisesti. Tasta lisatietoja antaa tarvittaessa vastaava tyonjohtaja.

Lisatietoja :

Skanska Talonrakennus Oy
Vastaava tydonjohtaja

Jukka Levola
jukka.levola@skanska.fi



