JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 42/2020

Tyémaan tapahtumat tulevalla viikolla Tyémaatoiminta viikolla 42/2020
Maanrakennustyot jatkuvat pohjois—ita sivulla Valiseinamuurauksia

PeltityOt jatkuvat Maalaustyot kaynnissa 3 - 1krs.
Maalaus- ja tasoitetyot jatkuvat Tasoitetyot kaynnissa 1 krs.
Valiseinatyot jatkuvat Lewyvaliseinatyot kaynnissa K1 krs.
Valiseinamuurauksia tarpeen mukaan Pellitystyot kaynnissa
Timanttiporaustyot jatkuvat Timanttiporaustyot kaynnissa
LVIS-tyot jatkuvat Sahkotyot kaynnissa
Timanttiporaus jatkuu Sprinkler-ty6t kaynnissa K1-K2 krs.
Sprinkler-tyot jatkuvat IV-asennustyot kaynnissa
Alakattotyot jatkuvat LV-ty6t kaynnissa K2—1 krs.
Laatoitustyot jatkuvat Markatilojen laatoitustoita 1 krs.
Arkadien kasettitydt alkavat Alakattotydt kaynnissa 3- 2krs.
Hiekkapuhallustita tarvittaessa eteldpaadyssa Hissin asennus valmistuu

Maanrakennusty6t kdynnissa pohjoispaddyssa

Uutta ikkunapintaa Seminaarinkadun puolelta. Valmistuskeittion laattatyot kdynnissa. Valaisimia vaille valmista akustiikkakattoa.

Hiekkapuhallusty6t tarvittaessa
Ulkopuolisten rakenteiden hiekkapuhallust6ita tehddan tarpeen mukaan rakennuksen eteldpaadyssa.
Tyovaiheesta saattaa aiheutua meluhaittaa ymparistoon. Hiekkapuhallus aloitetaan aikaisintaan klo 8.00.

Covid-19 toimenpiteet
Tartuntojen valttamiseksi ylimadraiset vierailut tydmaalla pyritadn pitamaan minimissaan. Tydmaalla toimitaan
Skanskan koronavirus-ohjeistuksen mukaisesti. Tasta lisatietoja antaa tarvittaessa vastaava tyonjohtaja.

Lisatietoja :

Skanska Talonrakennus Oy
Vastaava tyonjohtaja

Jukka Levola
jukka.levola@skanska.fi



