JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 47/2020

Tydmaan tapahtumat tulevalla viikolla Tydmaatoiminta viikolla 46/2020
Pihakannen muutosty6t jatkuvat Pihakannen muutosty6t kaynnissa
Maanrakennustyot jatkuvat Maalaustyot kaynnissa 1 krs.

Peltityot jatkuvat Tasoitetyot kaynnissa 1 krs.

Maalaus-ja tasoitetyOt jatkuvat Lewvdliseinatyot kaynnissa K1 krs.
Valiseinatyot jatkuvat Pellitystyot kaynnissa
Valiseinamuurauksia tarpeen mukaan Timanttiporauksia tarpeen mukaan
Timanttiporaustyot jatkuvat Valaisin asennukset kaynnissa

LVIS-tyot jatkuvat Sprinkler-tyot kaynnissa K1 krs.
Timanttiporaus jatkuu IV-asennusty6t kaynnissa 1.krs
Sprinkler-ty6t jatkuvat LV-ty6t kaynnissa lv-konehuone
Alakattotyot jatkuvat Kahvion laatoitustyot kaynnissa
Laatoitustyot jatkuvat Alakattoty6t kaynnissa
Hiekkapuhallusty6t tarvittaessa itdpuolen seinustalla Maanrakennusty&t kaynnissa koilispuolella
Ponttaustydt itdpuolen seinustalla

Yleisnakymad lansipuolelta Sokkelirakenteiden saneerausta Uusi alakerran aulatila pintoja vaille valmiina

Hiekkapuhallusty6t viikolla 47
Ulkopuolisten rakenteiden hiekkapuhallustéita tehddan tarpeen mukaan rakennuksen itdpaadyssa.
Tyovaiheesta saattaa aiheutua meluhaittaa ymparistoon. Hiekkapuhallus aloitetaan aikaisintaan klo 8.00.

Tiedote ponttaustéista viikolla 47

Tydomaalla tehdaan kaivantorakenteiden ponttaustoita 16.11 - 20.11 valisena aikana. Ponttaustyosta saattaa
aiheutua meluhaittaa ympadristoon. Tyovaihe aloitetaan aikaisintaan klo 8.00.
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