

JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 22/2020

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Maanrakennustyöt jatkuvat rakennuksen länsi-etelä sivulla

Vesikattotyöt jatkuvat

Maanpaineseinän lämmöneristystyöt länsisivulla jatkuu

Tasoitetyöt jatkuvat K2–K1

Maalaustyöt jatkuvat K2, K1 ja 2 krs.

Julkisivumuuraus valmistuu

Timanttioraustyöt jatkuvat

LV-työt jatkuvat 3–2 krs.

IV-työt jatkuvat 3 krs. ja iv-konehuone

Sähkötyöt jatkuvat 3–2 krs.

Väliseinämuuraukset jatkuvat K2 krs.

Sprinklerityöt käynnissä 3.krs

Työmaatoiminta viikolla 22/2020

Maanrakennustyöt käynnissä länsi-etelä sivulla

Sisäportaiden betonointitöitä

Väliseinämuuraus käynnissä K2 ja 2.krs.

Tasoitetyöt käynnissä K2–K1 krs.

Maalaustyöt käynnissä K2, K1 ja 2 krs.

Lewväliseinätyöt käynnissä 3–2 krs

Timanttioraustyöt käynnissä

Vesikattotyöt käynnissä

Peltityöt käynnissä vesikatolla

LV ja S-työt käynnissä 3–2 krs.

Sprinklerityöt käynnissä 3.krs

IV-asennustyöt 3.krs ja konehuone

Julkisivumuuraus käynnissä pohjoispäädyssä



Uutta sisäporrasta valmistumassa.



Maanpaineseinän eristystyötä.



Osastointityöt jatkuvat sisällä.

Vesikataton bitumityöt jatkuvat

Vesikatolla tehtävät bitumihuopatyöt saattavat aiheuttaa satunnaista hajuhaittaa työmaan ympäristöön.

Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.

Covid-19 toimenpiteet

Tartuntojen välttämiseksi ylimääräiset vierailut työmaalla on toistaiseksi keskeytetty. Työmaalla toimitaan Skanskan koronavirukseen varautuminen-ohjeen mukaisesti. Tästä lisätietoja antaa tarvittaessa vastaava työnjohtaja.

Lisätietoja :

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jouni Lämsä

jouni.lamsa@skanska.fi