

JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 11/2021

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Pihakannen muutostyöt jatkuvat
Maanrakennustyöt jatkuvat
Pellitystöitä ulko- ja sisäpuolella rakennusta
Maalaustyöt jatkuvat
LVI-työt jatkuvat
Sähkö ja automaatiotyöt jatkuvat
Alakattotöitä tarpeen mukaan
Laatoitustyöt jatkuvat
Mattotyöt jatkuvat
Heloitustyöt jatkuvat
Valmistuskeittiön asennustöitä
Palokatko- ja kittaukset tarpeen mukaan
Vss-pakokuilun asennus
Loppusiivoukset
Toimintakokeiden valmistelu alkaa

Työmaatoiminta viikolla 10/2021

Pihakannen muutostyöt käynnissä
Maanrakennustyöt käynnissä itäpäädyssä
Maalaustyöt käynnissä 1. – K1 krs
Pellitystyöt käynnissä
Sprinkler-työt valmistuvat
LVI-työt käynnissä
Sähkö- ja automaatiotyöt käynnissä
Alakattotyöt käynnissä
Mattotyöt käynnissä
Valmistuskeittiön asennustyöt käynnissä 1.krs
Seinien akustiikkalevyjen asennusta
Palokatkotöitä
Kittaukset käynnissä
Ovien heloitustyöt käynnissä
Järjestelmälaseinien asennustyöt K2-K1 krs.
Loppusiivoukset käynnissä



Sokkelirakenteiden hiekkapuhallus viikolla 11

Hiekkapuhallustöitä tehdään vähäisessä määrin rakennuksen itäpäädyssä, mikäli tarvetta sille ilmenee. Työvaihe tullaan ajoittamaan klo 8.00 – 16.00 välille.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jukka Levola

jukka.levola@skanska.fi

Rakennustyömaata koskevista palautteista ja muista asioista voitte ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: JYV.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi