

# JY B Kirjaston peruskorjaus


Vk 18 / 2021

## Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Pihakannen muutostyöt jatkuvat  
Maanrakennustyöt jatkuvat pintarakenteiden osalta  
Pellitystyöt jatkuvat  
Maalaustyöt jatkuvat  
LVI-säätötyöt jatkuvat  
Sähkö- ja automaationsäätötyöt jatkuvat  
Ovien heloitus- ja kulunvalvontatyöt jatkuvat  
Varuste- ja opasteasennus jatkuu  
Palokatko- ja kittautöitä tarpeen mukaan  
Järjestelmien toimintakokeita aikataulun mukaisesti  
Pääsisäänkäynnin portaan kaideasennusta  
Loppusiivoustyöt jatkuvat

## Työmaatoiminta viikolla 17/2021

Pihakannen muutostyöt käynnissä  
Maanrakennustyöt käynnissä piha-alueella  
Maalaustyöt käynnissä  
Pellitystyöt käynnissä sisä- ja ulkopuolella  
LVI-säätötyöt käynnissä  
Sähkö- ja automaationsäätötyöt käynnissä  
Alakattotöitä tarpeen mukaan  
Mattotyöt käynnissä  
Seinien akustiikkalevyjen asennusta  
Kittaus- ja palokatkotöitä  
Ovien heloitus- ja kulunvalvontatyöt käynnissä  
Varuste- ja opasteasennus käynnissä  
Järjestelmien toimintakokeita  
Loppusiivoustyöt käynnissä



## Covid-19 toimenpiteet

Työmaalla käytössä kasvomaskin käyttöpakko sisätiloissa. Ylimääräiset vierailut työmaalla pyritään pitämään minimissään. Mikäli olet tulossa työmaalle, ilmoita tulostasi työmaan yhteyshenkilölle, jotta turhaa asiointia työmaatoimistossa voidaan välttää.

## Työmaan valmistumisen aikataulu

Saamme jonkin verran kyselyjä työmaan valmistumisajankohdasta. Rakennustyöt valmistuvat **15.6.2021** jolloin kohde luovutetaan käyttäjälle.

Terveisin:

**Skanska Talonrakennus Oy**  
Vastaava työnjohtaja  
Jukka Levola

Rakennustyömaata koskeissa palautteissa ja muissa asioissa voitte ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: [JYV.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi](mailto:JYV.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi)