

JY B Kirjaston peruskorjaus


Vk 21/2021

Työmaan tulevat tapahtumat

Pihakannen muutostyöt jatkuvat
Maanrakennuksen pintarakennetyöt jatkuvat
Maalaustyöt jatkuvat
Pellitystyöt jatkuvat
LVI-säätötyöt jatkuvat
Sähkön ja automaation säätötyöt jatkuvat
Ovien heloitus- ja kulunvalvontatyöt jatkuvat
Varuste- ja opasteasennus jatkuu
Palokatko- ja kittautöitä tarpeen mukaan
Järjestelmien toimintakokeita aikataulun mukaisesti
Pääsisäänkäynnin portaan kaideasennus jatkuu
Koppikylän purkutyöt alkavat vaiheittain
Loppusiivoustyöt jatkuvat

Työmaatoiminta viikolla 20/2021

Pihakannen muutostyöt käynnissä
Maanrakennustyöt käynnissä piha-alueella
Maalaustyöt käynnissä
Pellitystyöt käynnissä sisä- ja ulkopuolella
LVI-säätötyöt käynnissä
Sähkön ja automaation säätötyöt käynnissä
Alakattotöitä tarpeen mukaan
Mattotyöt käynnissä
Seinien akustiikkalevyjen asennusta
Kittaus- ja palokatkotöitä
Ovien heloitus- ja kulunvalvontatyöt käynnissä
Varuste- ja opasteasennus käynnissä
Järjestelmien toimintakokeita
Loppusiivoustyöt käynnissä



Covid-19 toimenpiteet

Työmaalla käytössä kasvomaskin käyttöpakko sisätiloissa. Ylimääräiset vierailut työmaalla pyritään pitämään minimissään. Mikäli olet tulossa työmaalle, ilmoita tulostasi työmaan yhteyshenkilölle, jotta turhaa asiointia työmaatoimistossa voidaan välttää.

Parkkialueiden asfaltointityöt perjantaina 28.5

Piha-alueella tehdään parkkialueiden asfaltointitöitä perjantain aikana. Työvaiheesta saattaa aiheutua hajuhaittaa ympäristöön. Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.

Terveisin:

Skanska Talonrakennus Oy
Vastaava työnjohtaja
Jukka Levola

Rakennustyömaata koskevissa palautteissa ja muissa asioissa voitte ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: JV.V.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi