

# JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 23/2020

## Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla


Maanrakennustyöt jatkuvat rakennuksen länsi-etelä sivulla  
Sokkelirakenteiden vesieristystöitä eteläpäädyssä  
Vesikattotyöt jatkuvat  
Tasoitetyöt jatkuvat K1. krs  
Maalaustyöt jatkuvat K2 ja 2. krs  
Väliseinämuuraukset jatkuvat  
Timanttioraustyöt jatkuvat  
LV- ja S työt jatkuvat 3-2 krs.  
IV-työt jatkuvat iv-kh ja 3 krs.  
Laatoitustyöt jatkuvat K2 krs.  
Betonointitöitä sisällä  
Julkisivun kittaustyöt jatkuvat

## Työmaatoiminta viikolla 23/2020

Maanrakennustyöt käynnissä länsi-etelä sivulla  
Väliseinämuurauksia 1 ja K2.krs  
Maalaustyöt käynnissä  
Tasoitetyöt käynnissä K2 krs.  
Maalaustyöt käynnissä K2. krs  
Lewväliseinätyöt käynnissä 3. krs  
Timanttioraustyöt käynnissä K1 ja K2  
Vesikattotyöt käynnissä  
Pellitystöitä vesikatolla  
LV ja S-työt käynnissä 3.krs  
Saumaustöitä sisällä  
IV-asennustyöt käynnissä 3.krs  
Laattapohjien vesieristystyöt K2 krs.



Yleiskuua länsipäädyistä



Uuden sisäportaan työt jatkuvat



Laattapohjien vesieristystyöt käynnissä K2 krs.

## Bitumihuopatyöt käynnissä

Vesikatto ja sokkelirakenteiden bitumityöt saattavat aiheuttaa satunnaista hajuhaittaa työmaan ympäristöön. Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.

## Covid-19 toimenpiteet

Tartuntojen välttämiseksi ylimääräiset vierailut työmaalla on edelleen keskeytetty. Työmaalla toimitaan Skanskan koronavirukseen varautuminen-ohjeen mukaisesti. Tästä lisätietoja antaa tarvittaessa vastaava työnjohtaja.

Lisätietoja :

**Skanska Talonrakennus Oy**

Vastaava työnjohtaja

Jouni Lämsä

jouni.lamsa@skanska.fi