

# JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 26/2020

## Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Maanrakennustyöt jatkuvat rakennuksen länsi-etelä sivulla

Sokkelirakenteiden vesieritystä eteläpäädyssä

Sokkelirakenteiden betonointitöitä

Vesikattotyöt jatkuvat

Tasoitetyöt jatkuvat

Maalaustyöt jatkuvat

Väliseinämuuraukset jatkuvat 1.krs

Timanttiporaustyöt jatkuvat

LV- ja S työt jatkuvat 3–2 krs.

IV-työt jatkuvat 3.krs ja ivkh

Sprinkler-työt jatkuvat

Laatoitustyöt jatkuvat

Mosaikkilattioiden asennustyö jatkuu 1.krs

## Työmaatoiminta viikolla 26/2020

Maanrakennustyöt käynnissä länsi-etelä sivulla

Sokkelirakenteiden betonimuottitöitä

Väliseinämuurauksia 1krs.

Tasoitetyöt käynnissä K2 krs.

Maalaustyöt käynnissä K2. krs

Leyväliseinätyöt käynnissä 3. krs

Vesikaton huopatyöt käynnissä

Pellitystöitä vesikatolla

LV ja S-työt käynnissä 3–2 .krs

Sprinkler-työt käynnissä 3 krs.

IV-asennustyöt käynnissä 3.krs ja ivkh

Laattatyöt käynnissä K2.krs


Mosaikkilattioiden asennustyö käynnissä 1.krs



Sokkeliulkokuorien valumuottia



Märkätilojen laatoitustyöt etenevät



Talotekniikka asennustyöt jatkuvat

## Bitumihuopatyöt käynnissä

Vesikatto ja sokkelirakenteiden bitumityöt saattavat aiheuttaa satunnaista hajuhaittaa työmaan ympäristöön. Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.

## Hiekkapuhallustyöt tarvittaessa

Viikolla 27 suoritetaan tarvittaessa ulkopuolisten rakenteiden hiekkapuhallustöitä. Työt aloitetaan aikaisintaan klo 8.00 ja kestävät arvioidusti muutamia tunteja.

Lisätietoja :

**Skanska Talonrakennus Oy**

Vastaava työnjohtaja

Jouni Lämsä

jouni.lamsa@skanska.fi