

JY B Kirjaston peruskorjaus


Vk 27/2020

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Maanrakennustyöt jatkuvat
Sokkelirakenteiden eristystöitä
Sokkelirakenteiden betonointitöitä
Vesikattotyöt jatkuvat
Tasoitetyöt jatkuvat
Maalaustyöt jatkuvat
Väliseinämuuraukset jatkuvat
Timanttiporaustyöt jatkuvat
LV- ja S työt jatkuvat 3–2 krs.
IV-työt jatkuvat 3.krs ja ivkh
Sprinkler-työt jatkuvat
Laatoitustyöt jatkuvat
Mosaiikkilattiatyöt jatkuvat 1.krs

Työmaatoiminta viikolla 27/2020

Maanrakennustyöt käynnissä länsi-etelä sivulla
Sokkelirakenteiden betonimuottitöitä
Väliseinämuurauksia 1krs. märkätilat
Tasoitetyöt käynnissä K1.krs.
Maalaustyöt käynnissä K2. krs
Leyväliseinätyöt käynnissä 2. krs
Vesikaton huopatyöt käynnissä
Pellitystöitä vesikatolla
LV ja S-työt käynnissä 3–2 .krs
Sprinkler-työt käynnissä 2 krs.
IV-asennustyöt käynnissä 3.krs ja ivkh
Laattatyöt käynnissä K2.krs
Mosaiikkilattioiden asennustyö käynnissä 1.krs



Bitumihuopatyöt käynnissä

Vesikatto ja sokkelirakenteiden bitumityöt saattavat aiheuttaa satunnaista hajuhaittaa työmaan ympäristöön. Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.

Hiekkapuhallustyöt tarvittaessa

Viikolla 28 suoritetaan tarvittaessa ulkopuolisten rakenteiden hiekkapuhallustöitä. Työt aloitetaan aikaisintaan klo 8.00 ja kestävät arvioidusti muutamia tunteja.

Lisätietoja :

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jouni Lämsä

jouni.lamsa@skanska.fi