

JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 28/2020

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Sääsuojan purkutyöt jatkuvat
Sokkelirakenteiden betonointitöitä
Vesikattotyöt jatkuvat
Tasoitetyöt jatkuvat
Maalaustyöt jatkuvat 3-2 krs.
Väliseinämuuraukset jatkuvat
Timanttioraustyöt jatkuvat
LV- ja S työt jatkuvat 3-2 krs.
IV-työt jatkuvat 3-2.krs
Sprinklertyöt jatkuvat 2.krs
Laatoitustyöt jatkuvat
Plaano valmistelut/tasoite pumppaus 3.krs

Työmaatoiminta viikolla 27/2020

Sokkelirakenteiden betonointitöitä
Sääsuojan purkutyöt aloitettu
Väliseinämuurauksia 1krs. märkätilat
Tasoitetyöt käynnissä K1.krs.
Maalaustyöt käynnissä K2. krs
Leyväliseinätyöt käynnissä 2. krs
Vesikaton huopatyöt käynnissä
Pellitystöitä vesikatolla
LV ja S-työt käynnissä 3-2 .krs ja K2.krs
Sprinkler-työt käynnissä 2.krs.
IV-asennustyöt käynnissä 3-2 krs.
Laatoitustyöt käynnissä K2.krs
Plaano valmisteluja 3.krs
Mosaiikkilattioiden asennustöitä 1.krs



Tällä viikolla valettiin lounaan puoleiset uudet sokkelikuoret.



Lattian tasoitetyö valmistelut käynnissä.



Pohjakerroksen uutta aulatilaa.

Bitumihuopatyöt jatkuvat

Vesikatto ja sokkelirakenteiden bitumityöt saattavat aiheuttaa satunnaista hajuhaittaa työmaan ympäristöön. Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.

Lisätietoja :

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jouni Lämsä

jouni.lamsa@skanska.fi