

JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 29/2020

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Sokkelirakenteiden betonointitöitä

Vesikattotyöt jatkuvat

Tasoitetyöt jatkuvat

Maalaustyöt jatkuvat

Väliseinämuuraukset jatkuvat

Timanttiporaustyöt jatkuvat

LV-työt K2, 2 krs.

S-työt jatkuvat 3–2 krs.

IV-työt jatkuvat 3–2 krs ja ivkh

Sprinkler-työt jatkuvat

Laatoitustyöt jatkuvat

Mosaikkilattiatyöt jatkuvat 1.krs

Sääsuojan purku valmistuu

Työmaatoiminta viikolla 29/2020

Sääsuojan purkutyöt käynnissä

Sokkelirakenteiden eristystöitä

Väliseinämuurauksia K1–1 krs.

Tasoitetyöt käynnissä K1 krs.

Maalaustyöt käynnissä K2. krs

Levyväliseinätyöt käynnissä 2. krs

Vesikaton huopatyöt käynnissä

LV ja S-työt käynnissä 3–2 krs

Sprinkler-työt käynnissä 2 krs.

IV-asennustyöt käynnissä 3–2 krs. ja ivkh

Laattatyöt käynnissä märkätiloissa

Mosaikkilattioiden asennustyö käynnissä 1.krs



Sääsuojan purkutyöt ovat käynnissä.



Talotekniikan asennukset jatkuvat.

Bitumihuopatyöt käynnissä

Vesikatto ja sokkelirakenteiden bitumityöt saattavat aiheuttaa satunnaista hajuhaittaa työmaan ympäristöön. Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.

Lisätietoja :

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jouni Lämsä

jouni.lamsa@skanska.fi