

JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 32/2020

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Sokkelirakenteiden betonointityöt jatkuvat

Vesikattotyöt jatkuvat

Tasotetyöt jatkuvat

Maalaustyöt jatkuvat

Levyväliseinätyöt jatkuvat

Väliseinämuuraukset jatkuvat

Timanttioraustyöt jatkuvat

LV- ja S-työt jatkuvat 3-2 krs.

IV-työt jatkuvat iv-kh ja 3 krs.

Sprinkler-työt jatkuvat

Märkätilojen laatoitustyöt jatkuvat

Lämmönjakohuoneen muutostyöt jatkuvat

Maanrakennustyöt jatkuvat pohjoispäässä

Työmaatoiminta viikolla 32/2020

Väliseinämuurauksia 1 ja K1 krs.

Maalaustyöt käynnissä K1 krs.

Tasotetyöt käynnissä K1 krs.

Levyväliseinätyöt käynnissä 3 krs.

Timanttioraustyöt käynnissä

Vesikaton bitumihuopatyöt käynnissä

LV ja S-työt käynnissä 3-2, K1 krs.

Sprinkler-työt käynnissä K2 krs.

IV-asennustyöt käynnissä 2 krs. ja IV-konehuone

Märkätilojen laatoitustyöt käynnissä 3 krs.

Lämmönjakohuoneen muutostyöt käynnissä

Betonimuottitöitä 1.krs

Plaano-pumppaus 2A-lohkolla

Sokkelirakenteiden muottitöitä



Liikennejärjestelyt Seminaarinkadulla

Kesälomien kääntyessä loppua kohti muistutamme liikennejärjestelyistä Seminaarinkadulla. Kevyenliikenteenväylä pidetään suljettuna työmaan kohdalla. Jalankulkijat ohjataan kadun toiselle puolelle, pyöräilijöitä pyydetään käyttämään ajorataa. Huomioi Seminaarinkadulla liikkuessasi työmaaliikenne työmaan ajoporttien kohdalla.

Lisätietoja :

Skanska Talonrakennus Oy

työpäällikkö

Juha Ruokolainen

juha.ruokolainen@skanska.fi