

JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 33/2020

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Sokkelirakenteiden betonointityöt jatkuvat

Vesikattotyöt jatkuvat

Tasoitetyöt jatkuvat

Maalaustyöt jatkuvat

Levyväliseinätyöt jatkuvat

Väliseinämuuraukset jatkuvat

Timanttiporaustyöt jatkuvat

LV- ja S työt jatkuvat 3-2 krs.

IV-työt jatkuvat

Sprinkler-työt jatkuvat

Märkätilojen laatoitustyöt jatkuvat

Lämmönjakohuoneen muutostyöt jatkuvat

Maanrakennustyöt jatkuvat

Plaano-pumppaus 3B-lohkolla

Työmaatoiminta viikolla 33/2020

Väliseinämuurauksia 1 krs.

Maalaustyöt käynnissä K1 krs.

Tasoitetyöt käynnissä K1 krs.

Levyväliseinätyöt käynnissä 3-2 krs.

Timanttiporaustyöt käynnissä

Vesikattotyöt käynnissä

LV ja S-työt käynnissä 3-2, K1 - K2 krs.

Sprinkler-työt käynnissä K2 ja 3.krs.

IV-asennustyöt käynnissä lv-konehuone

Märkätilojen laatoitustyöt käynnissä 3 krs.

Lämmönjakohuoneen muutostyöt käynnissä

Betonimuottitöitä 1.krs

Sokkelirakenteiden muottitöitä

Maanrakennustyöt käynnissä itäpuolella



Bitumihuopatyöt jatkuvat

Vesikaton ja ulkopuolisten rakenteiden bitumihuopatyöt ovat käynnissä. Työvaiheista saattaa aiheutua hajuhaittaa työmaan ympäristöön. Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.

Liikennejärjestelyt Seminaarinkadulla

Seminaarinkadulla liikkuja kehoitetaan noudattamaan tarkkaavaisuutta työmaan läheisyydessä liikkuessa. Rahtiliikenne työmaan ajoporttien kohdalla on vilkasta työmaan aukioloaikoina.

Lisätietoja :

Skanska Talonrakennus Oy

työpäällikkö

Juha Ruokolainen

juha.ruokolainen@skanska.fi