

# JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 35/2020

## Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Sokkelirakenteiden betonointityöt jatkuvat  
Vesikaton peltityöt jatkuvat  
Tasoitetyöt jatkuvat  
Maalaustyöt jatkuvat  
Levyväliseinätyöt jatkuvat  
Väliseinämuuraukset jatkuvat  
Timanttioraustyöt jatkuvat  
LV- ja S-työt jatkuvat  
IV-työt jatkuvat  
Sprinkler-työt jatkuvat  
Alakattotyöt jatkuvat  
Märkätilojen laatoitustyöt jatkuvat  
Maanrakennustyöt jatkuvat  
Plaano-pumppaus 2B-lohkolla

## Työmaatoiminta viikolla 35/2020


Väliseinämuurauksia 1 krs.  
Maalaustyöt käynnissä K1 krs.  
Tasoitetyöt käynnissä K1 ja 1 krs.  
Levyväliseinätyöt käynnissä 3-2 krs.  
Timanttioraustyöt käynnissä  
LV ja S-työt käynnissä 3 -2, K1 -K2 krs.  
Sprinkler-työt käynnissä K2 krs.  
IV-asennustyöt käynnissä IV-konehuone ja 2.krs  
Märkätilojen laatoitustyöt käynnissä 1 krs.  
Sokkelirakenteiden muottitöitä  
Alakattotyöt käynnissä  
Metalli-ikkuna asennus käynnissä  
Plaano valmisteluja 2.krs



Metalli-ikkuna asennusta pohjoispäädyssä.



Alakatto asennukset käynnissä 3 krs.



Tasoi- ja maalaustyöt jatkuvat alemmissa kerroksissa.

## Sokkelirakenteiden bitumointityöt

Sokkelirakenteiden ulkopuolisia bitumitöitä tehdään muiden työvaiheiden etenemisen mukaisesti. Työvaiheista saattaa aiheutua hajuhaittaa työmaan ympäristöön. Hajua ei aiheuta vaaraa terveydelle.

## Liikennejärjestelyt Seminaarinkadulla

Seminaarinkadulla liikkuja kehoitetaan noudattamaan tarkkaavaisuutta työmaan läheisyydessä liikkuessa. Rahtiliikenne työmaan ajoporttien kohdalla on vilkasta työmaan aukioloaikoina.

Lisätietoja :

**Skanska Talonrakennus Oy**

työpäällikkö

Juha Ruokolainen

juha.ruokolainen@skanska.fi