

JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 36/2020

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Maanrakennustyöt jatkuvat
Vesikaton peltityöt jatkuvat
Tasoitetyöt jatkuvat
Maalaustyöt jatkuvat
Levyväliseinätyöt jatkuvat
Väliseinämuuraukset jatkuvat
Timanttioraustyöt jatkuvat
LV- ja S-työt jatkuvat
IV-työt jatkuvat
Sprinkler-työt jatkuvat
Alakattotyöt jatkuvat
Laatoitustyöt jatkuvat
Märkätilojen laatoitustyöt jatkuvat
Maanrakennustyöt jatkuvat

Työmaatoiminta viikolla 36/2020


Väliseinämuurauksia 1 krs.
Maalaustyöt käynnissä 2 ja K1 krs.
Tasoitetyöt käynnissä K1 ja 1 krs.
Levyväliseinätyöt käynnissä 2 krs.
Vesikaton peltityöt käynnissä
Timanttioraustyöt käynnissä
LV ja S-työt käynnissä 3 -2, K1 - K2 krs.
Sprinkler-työt käynnissä K2 krs.
IV-asennustyöt käynnissä
Märkätilojen laatoitustyöt käynnissä
Sokkelirakenteiden muottitöitä
Alakattotyöt käynnissä 2 krs.
Metalli-ikkunoiden asennus käynnissä
Maanrakennustyöt käynnissä lounaispuolelle



Alakattojen runkotyöt käynnissä.



Laatoitustyöt jatkuvat.



Uusia metalli-ikkunoita paikalleen asennettuna.

Covid-19 toimenpiteet

Tartuntojen välttämiseksi ylimääräiset vierailut työmaalla pyritään pitämään minimissään. Työmaalla toimitaan Skanskan koronavirus varautuminen -ohjeistuksen mukaisesti. Tästä lisätietoja antaa tarvittaessa vastaava työnjohtaja.

Liikennejärjestelyt Seminaarinkadulla

Seminaarinkadulla liikkujiä kehoitetaan noudattamaan tarkkaavaisuutta työmaan läheisyydessä liikkuessa. Rahtiliikenne työmaan ajoporttien kohdalla on vilkasta työmaan aukioloaikoina.

Lisätietoja :

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jukka Levola

jukka.levola@skanska.fi