

JY B Kirjaston peruskorjaus


Vk 37/2020

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Maanrakennustyöt jatkuvat
Vesikaton peltityöt jatkuvat
Tasoitetyöt jatkuvat
Maalaustyöt jatkuvat
Levyväliseinätyöt jatkuvat
Väliseinämuuraukset jatkuvat
Timanttioraustyöt jatkuvat
LV- ja S-työt jatkuvat
IV-työt jatkuvat
Sprinkler-työt jatkuvat
Alakattotyöt jatkuvat
Laatoitustyöt jatkuvat
Märkätilojen laatoitustyöt jatkuvat

Työmaatoiminta viikolla 37/2020

Väliseinämuurauksia 1 krs.
Maalaustyöt käynnissä K1 krs.
Tasoitetyöt käynnissä K1 ja 1 krs.
Levyväliseinätyöt käynnissä
Vesikaton peltityöt käynnissä
Timanttioraustyöt käynnissä
LV ja S-työt käynnissä 3 -2, K1 - K2 krs.
Sprinkler-työt käynnissä K2 krs.
IV-asennustyöt käynnissä
Märkätilojen laatoitustyöt käynnissä
Alakattotyöt käynnissä 2 krs.
Metalli-ikkunoiden asennus käynnissä
Maanrakennustyöt käynnissä lounaispuolelle



Covid-19 toimenpiteet

Tartuntojen välttämiseksi ylimääräiset vierailut työmaalla pyritään pitämään minimissään. Työmaalla toimitaan Skanskan koronavirus varautuminen -ohjeistuksen mukaisesti. Tästä lisätietoja antaa tarvittaessa vastaava työnjohtaja.

Lisätietoja :

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jukka Levola

jukka.levola@skanska.fi