

# JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 40/2020

## Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Maanrakennustyöt jatkuvat  
Peltityöt jatkuvat  
Maalaus- ja tasoitetyöt jatkuvat  
Väliseinätyöt jatkuvat  
Väliseinämuuraukset jatkuvat  
Timanttiporaustyöt jatkuvat  
LV- ja S työt jatkuvat  
IV-työt jatkuvat  
Sprinkler-työt jatkuvat  
Alakattotyöt jatkuvat  
Laatoitustyöt jatkuvat  
Hissi asennus alkaa

**Hiekkapuhallustöitä tarvittaessa**

## Työmaatoiminta viikolla 40/2020

Väliseinämuurauksia  
Maalaustyöt käynnissä 3 krs.  
Tasoitetyöt käynnissä porrashuoneissa  
Levyväliseinätyöt käynnissä K1 krs.  
Pellitystyöt käynnissä vesikatolla  
Timanttiporaustyöt käynnissä  
Sähkötyöt käynnissä 3-2, K1-K2 krs.  
Sprinkler-työt käynnissä K1-K2 krs.  
IV-asennustyöt käynnissä  
LV-työt käynnissä K1-K2 krs.  
Märkätilojen laatoitustöitä  
Mattotyöt käynnissä 2.krs  
Alakattotyöt käynnissä 2krs.  
Maanrakennustyöt käynnissä länsipäädyssä



Uutta ikkunapintaa Seminaarinkadun puolelta.



Uuden tavarahissin asennus käynnistyy viikolla 41.

## Hiekkapuhallustyöt tarvittaessa

Ulkopuolisten rakenteiden hiekkapuhallustöitä tehdään tarpeen mukaan rakennuksen eteläpäädyssä. Työvaiheesta saattaa aiheutua meluhahtaa ympäristöön. Hiekkapuhallus aloitetaan aikaisintaan klo 8.00.

## Covid-19 toimenpiteet

Tartuntojen välttämiseksi ylimääräiset vierailut työmaalla pyritään pitämään minimissään. Työmaalla toimitaan Skanskan koronavirus varautuminen-ohjeistuksen mukaisesti. Tästä lisätietoja antaa tarvittaessa vastaava työnjohtaja.

Lisätietoja :

**Skanska Talonrakennus Oy**

Vastaava työnjohtaja

Jukka Levola

jukka.levola@skanska.fi