

JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 41/2020

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Maanrakennustyöt jatkuvat

Peltityöt jatkuvat

Maalaus- ja tasoitetyöt jatkuvat

Väliseinätyöt jatkuvat

Väliseinämuuraukset jatkuvat

Timanttiporaustyöt jatkuvat

LVIS-työt jatkuvat

Timanttiporaus jatkuu

Sprinkler-työt jatkuvat

Alakattotyöt jatkuvat

Laatoitustyöt jatkuvat

Hissi asennus jatkuu

Hiekkapuhallustöitä tarvittaessa

Työmaatoiminta viikolla 41/2020

Väliseinämuurauksia

Maalaustyöt käynnissä 3 krs.

Tasoitetyöt käynnissä 1 krs.

Levyväliseinätyöt käynnissä K1 krs.

Pellitystyöt käynnissä

Timanttiporaustyöt käynnissä

Sähkötyöt käynnissä 3-2, K1-K2 krs.

Sprinkler-työt käynnissä K1-K2 krs.

IV-asennustyöt käynnissä


LV-työt käynnissä K1-1 krs.

Märkätilojen laatoitustöitä 1 krs.

Alakattotyöt käynnissä 2 krs.

Hissi asennus käynnissä

Maanrakennustyöt käynnissä eteläpäädyssä



Hiekkapuhallustyöt tarvittaessa

Ulkopuolisten rakenteiden hiekkapuhallustöitä tehdään tarpeen mukaan rakennuksen eteläpäädyssä. Työvaiheesta saattaa aiheutua meluhahtaa ympäristöön. Hiekkapuhallus aloitetaan aikaisintaan klo 8.00.

Covid-19 toimenpiteet

Tartuntojen välttämiseksi ylimääräiset vierailut työmaalla pyritään pitämään minimissään. Työmaalla toimitaan Skanskan koronavirus-ohjeistuksen mukaisesti. Tästä lisätietoja antaa tarvittaessa vastaava työnjohtaja.

Lisätietoja :

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jukka Levola

jukka.levola@skanska.fi