

JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 42/2020

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Maanrakennustyöt jatkuvat pohjois-itä sivulla

Peltityöt jatkuvat

Maalaus- ja tasoitetyöt jatkuvat

Väliseinätyöt jatkuvat

Väliseinämuurauksia tarpeen mukaan

Timanttioraustyöt jatkuvat

LVIS-työt jatkuvat

Timanttioraus jatkuu

Sprinkler-työt jatkuvat

Alakattotyöt jatkuvat

Laatoitustyöt jatkuvat

Arkadien kasettityöt alkavat

Hiekkapuhallustöitä tarvittaessa eteläpäädyssä

Työmaatoiminta viikolla 42/2020

Väliseinämuurauksia

Maalaustyöt käynnissä 3 - 1 krs.

Tasotetyöt käynnissä 1 krs.

Levyväliseinätyöt käynnissä K1 krs.

Pellitystyöt käynnissä

Timanttioraustyöt käynnissä

Sähkötyöt käynnissä

Sprinkler-työt käynnissä K1–K2 krs.

IV-asennustyöt käynnissä

LV-työt käynnissä K2–1 krs.

Märkätilojen laatoitustöitä 1 krs.

Alakattotyöt käynnissä 3-2 krs.

Hissin asennus valmistuu

Maanrakennustyöt käynnissä pohjoispäädyssä



Uutta ikkunapintaa Seminaarinkadun puolelta.



Valmistuskeittiön laattatyöt käynnissä.



Valaisimia vaille valmista akustiikkakattoa.

Hiekkapuhallustyöt tarvittaessa

Ulkopuolisten rakenteiden hiekkapuhallustöitä tehdään tarpeen mukaan rakennuksen eteläpäädyssä. Työvaiheesta saattaa aiheutua meluhahtaa ympäristöön. Hiekkapuhallus aloitetaan aikaisintaan klo 8.00.

Covid-19 toimenpiteet

Tartuntojen välttämiseksi ylimääräiset vierailut työmaalla pyritään pitämään minimissään. Työmaalla toimitaan Skanskan koronavirus-ohjeistuksen mukaisesti. Tästä lisätietoja antaa tarvittaessa vastaava työnjohtaja.

Lisätietoja :

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jukka Levola

jukka.levola@skanska.fi