

JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 50/2020

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Pihakannen muutostyöt jatkuvat

Maanrakennustyöt jatkuvat

Peltityöt jatkuvat

Maalaus- ja tasoitetyöt jatkuvat

Väliseinätyöt jatkuvat

Väliseinämuurauksia tarpeen mukaan

Timanttioraustyöt jatkuvat

LVIS-työt jatkuvat

Sprinkler-työt jatkuvat

Alakattotyöt jatkuvat

Laatoitustyöt jatkuvat

Puulasiseinien asennustyö jatkuu

Välioviasennus jatkuu

Hiekkapuhallustyöt tarvittaessa itäpuolen seinustalla

Työmaatoiminta viikolla 49/2020

Pihakannen muutostyöt käynnissä

Maalaustyöt käynnissä 1 krs.

Tasoitetyöt käynnissä 1 krs.

Levyväliseinätyötä

Pellitstyöt käynnissä

Timanttiorauksia tarpeen mukaan

Sähkötyöt käynnissä

Sprinkler-työt käynnissä K1 krs.

IV-asennustyöt käynnissä keittiössä

LV-työt käynnissä lv-konehuoneessa

Kahvion laatoitustyöt käynnissä

Alakattotyöt käynnissä

Maanrakennustyöt käynnissä itäpäädyssä

Kaideasennukset käynnissä

Väliovien asennus käynnissä

Puulasiseinien asennustyöt käynnissä



Saneerattuja valaisimia paikalleen asennettuna



Välioviasennukset käynnissä



Keittiön IV-kanavointityöt käynnissä

Hiekkapuhallustyöt viikolla 50

Ulkopuolisten rakenteiden hiekkapuhallustöitä tehdään tarpeen mukaan rakennuksen itäpäädyssä. Työvaiheesta saattaa aiheutua meluhaittaa ympäristöön. Hiekkapuhallus aloitetaan aikaisintaan klo 8.00.

Rakennustyömaata koskeissa palautteissa ja muissa asioissa voitte ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: JYV.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi

Terveisin

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jukka Levola