

# JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 51/2020

## Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Pihakannen muutostyöt jatkuvat

Maanrakennustyöt jatkuvat

Peltityöt jatkuvat

Maalaus- ja tasoitetyöt jatkuvat

Väliseinätyöt jatkuvat

Väliseinämuurauksia tarpeen mukaan

Timanttiorauksia tarpeen mukaan

LVIS-työt jatkuvat

Sprinkler-työt jatkuvat

Alakattotyöt jatkuvat

Laatoitustyöt jatkuvat

Puulaseinien asennustyö jatkuu

Väliovien asennus jatkuu

**Hiekkapuhallustyöt tarvittaessa itäpuolen seinustalla**

## Työmaatoiminta viikolla 50/2020

Pihakannen muutostyöt käynnissä

Maalaustyöt käynnissä

Tasoitetyöt käynnissä

Levyväliseinätyötä

Pellitystyöt käynnissä

Timanttiorauksia tarpeen mukaan

Sähkötyöt käynnissä

Sprinkler-työt käynnissä K1 krs.

IV-asennustyöt käynnissä keittiössä

LV-työt käynnissä lv-konehuoneessa


Kahvion lattia työt käynnissä

Alakattotyöt käynnissä

Maanrakennustyöt käynnissä itäpäädyssä

Kaide asennukset käynnissä

Väliovien asennus käynnissä



## Hiekkapuhallustyöt viikolla 51

Ulkopuolisten rakenteiden hiekkapuhallustöitä tehdään tarpeen mukaan rakennuksen itäpäädyssä. Työvaiheesta saattaa aiheutua meluhaittaa ympäristöön. Hiekkapuhallus aloitetaan aikaisintaan klo 8.00.

## Pihakannen bitumihuopatytöt käynnissä

Pihakannella tehtävät bitumihuopatytöt saattavat aiheuttaa satunnaista hajuhaittaa työmaan ympäristöön. Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.

Terveisin

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jukka Levola

Rakennustyömaata koskevista palautteista ja muista asioista voitte ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: [JYV.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi](mailto:JYV.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi)