

# JY B Kirjaston peruskorjaus


Vk 8/2021

## Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Pihakannen muutostyöt jatkuvat  
Maanrakennustyöt jatkuvat itäpäädyssä  
Pellitystöitä ulko- ja sisäpuolella  
Maalaustyöt jatkuvat  
LVIS-työt jatkuvat  
Sprinkler-työt jatkuvat  
Alakattotyöt jatkuvat 1.krs  
Laatoitustyöt jatkuvat  
Mattotyöt jatkuvat  
Väliviasennus jatkuu  
Heloitustyöt jatkuvat  
Valmistuskeittiön asennustöitä  
Palokatkoitaita  
Metalli-ikkunoiden asennustatyöt

## Työmaatoiminta viikolla 7/2021

Maanrakennustyöt käynnissä  
Pihakannen muutostyöt käynnissä  
Maalaustyöt käynnissä 1.krs  
Pellitystyöt käynnissä  
Sprinkler-työt käynnissä  
LVI-työt käynnissä  
Sähkö- ja automaatiotyöt käynnissä  
Alakattotyöt käynnissä  
Mattotyöt käynnissä  
Valmistuskeittiön asennustyöt käynnissä 1.krs  
Väliovien asennustyö käynnissä  
Akustiikkalevyjen asennusta  
Palokatkoitaita  
Ovien heloitustyöt käynnissä  
Järjestelmäläiseseinien asennustyöt 2.krs.



## Ponttiseinän muutostyöt viikolla 8

Työmaalla tehdään kaivantorakenteiden ponttiseinän muutostöitä 22.2 - 26.2 välisenä aikana. Ponttaustyöstä saattaa aiheutua meluhaittaa ympäristöön. Työvaihe suoritetaan klo 8.00 – 16.00 välisenä aikana.

Lisätietoja:

**Skanska Talonrakennus Oy**

Vastaava työnjohtaja

Jukka Levola

[jukka.levola@skanska.fi](mailto:jukka.levola@skanska.fi)

Rakennustyömaata koskevista palautteista ja muista asioista voitte ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: [JYV.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi](mailto:JYV.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi)