

JY B Kirjaston peruskorjaus



Vk 19/2020

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Maanrakennustyöt jatkuvat rakennuksen länsi-etelä sivulla
 Levyväliseinätyöt jatkuvat 2B-lohkolla
 Väliseinämuuraukset jatkuvat
 Vesikattotyöt jatkuvat
 Sisäpuolisten rakenteiden betonointitöitä
 Tasoitetyöt jatkuvat
 Maalaustyöt jatkuvat K2 ja K1 krs
 Julkisivumuuraus jatkuu
 Timanttiporaustyöt jatkuvat 1-2 krs.
 LV-työt jatkuvat 3- 2 krs.
 Sähkötyöt jatkuvat
 IV-työt jatkuvat iv-kh ja 3 krs.

Työmaatoiminta viikolla 19/2020

Maanrakennustyöt käynnissä länsisivulla
 Rungon betonointitöitä 1.krs sisäänkäynnit
 Väliseinämuuraus käynnissä K2 krs.
 Tasoitetyöt käynnissä K2 krs.
 Maalaustyöt käynnissä K2. krs
 Levyväliseinätyöt käynnissä
 Timanttiporaustyöt käynnissä
 Vesikattotyöt käynnissä
 Peltityöt käynnissä vesikatolla
 LVIS-työt käynnissä sisällä ja iv-konehuoneessa
 Julkisivu kittaukset käynnissä
 Julkisivumuuraus käynnissä



Sokkelirakenteiden hiekkapuhallustyöt viikko 20

Ulkopuolisten sokkelirakenteiden hiekkapuhallustyöt jatkuvat rakennuksen länsipuolella ensi viikolla ma - ke. Työvaiheesta saattaa aiheutua meluhaittaa ympäristöön. Hiekkapuhallustyö aloitetaan aikaisintaan klo 8.00.

Vesikaton bitumityöt käynnissä

Vesikatolla tehtävät bitumihuopatyöt saattavat aiheuttaa satunnaista hajuhaittaa työmaan ympäristöön. Haju ei aiheuta vaaraa terveydelle.

Piha-alueiden pölynsidonta

Kuivasta kevät säästä johtuen työmaan piha-alueilla on paljon irtonaista kuivaa hiekkapitoista maa-ainesta. Piha-alueiden pölynsidontaa toteutetaan tarpeen mukaan suolaamalla ja kastelemalla hiekkapintaisia pihan osia.

Covid-19 toimenpiteet

Tartuntojen välttämiseksi ylimääräiset vierailut työmaalla on toistaiseksi keskeytetty. Työmaalla toimitaan Skanskan koronavirukseen varautuminen-ohjeen mukaisesti. Tästä lisätietoja antaa tarvittaessa vastaava työnjohtaja.

Lisätietoja :

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jouni Lämsä

jouni.lamsa@skanska.fi