

JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 3/2021

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Pihakannen muutostyöt jatkuvat

Maanrakennustyöt jatkuvat

Peltityöt jatkuvat

Maalaus- ja tasoitetyöt jatkuvat

Järjestelmäläiseseinien asennus jatkuu

LVIS-työt jatkuvat

Sprinkler-työt jatkuvat

Keittiön asennustyöt jatkuvat

Alakattotyöt jatkuvat

Laatoitustyöt jatkuvat

Mattotyöt jatkuvat

Välioviasennus jatkuu

Hiekkapuhallustyöt tarvittaessa itäpuolen seinustalla

Työmaatoiminta viikolla 2/2021

Pihakannen muutostyöt käynnissä

Maalaustyöt käynnissä

Tasoitetyöt käynnissä

Pellitystyöt käynnissä

Sähkötyöt käynnissä

Sprinkler-työt käynnissä 1 krs.

IV-asennustyöt käynnissä

LV-työt käynnissä

Keittiön asennustyöt käynnissä

Akrylibetonityöt käynnissä

Alakattotyöt käynnissä

Maanrakennustyöt käynnissä itäpäädyssä

Mattotyöt käynnissä

Väliovien asennus käynnissä

Järjestelmäläiseseinien asennustyöt käynnissä



Hiekkapuhallustyöt viikolla 3

Ulkopuolisten sokkelirakenteiden hiekkapuhallustöitä tehdään tarpeen mukaan rakennuksen itäpäädyssä. Työvaiheesta saattaa aiheutua meluhaittaa ympäristöön. Hiekkapuhallus aloitetaan aikaisintaan klo 8.00.

Rakennustyömaata koskevissa palautteissa ja muissa asioissa voitte ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: JYV.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi

Terveisin

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jukka Levola