

JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 14/2021

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Pihakannen pintarakennetyöt jatkuvat
Maanrakennustyöt jatkuvat itä - etelä päädyssä
Pellitystyöt jatkuvat
Maalaustyöt jatkuvat
LVI-säätötyöt jatkuvat
Sähkö- ja automaationsäätötyöt jatkuvat
Alakattotöitä tarpeen mukaan
Mattotyöt jatkuvat
Ovien heloitus- ja kulunvalvontatyöt jatkuvat
Varusteasennus jatkuu
Atk-järjestelmien asennusta
Valmistuskeittiön asennustöitä
Palokatko- ja kittaukset tarpeen mukaan
Loppusiivoukset jatkuvat
Järjestelmien toimintakokeita aikataulun mukaisesti

Työmaatoiminta viikolla 13/2021

Pihakannen pintarakennetyöt käynnissä
Maanrakennustyöt käynnissä
Maalaustyöt käynnissä
Pellitystyöt käynnissä sisä- ja ulkopuolella
LVI-säätötyöt käynnissä
Sähkö- ja automaationsäätötyöt käynnissä
Alakattotyöt käynnissä
Mattotyöt käynnissä
Valmistuskeittiön asennustyöt käynnissä 1.krs
Seinien akustiikkalevyjen asennusta
Kittaus- ja palokatkotöitä
Ovien heloitus- ja kulunvalvontatyöt käynnissä
Varusteasennus käynnissä
Loppusiivoukset käynnissä



Covid-19 toimenpiteet

Työmaalla käytössä vahva kasvomaskin käyttösuositus. Ylimääräiset vierailut työmaalla pyritään pitämään minimissään. Mikäli olet tulossa työmaalle, ilmoita tulostasi työmaan yhteyshenkilölle, jotta turhaa asiointia työmaatoimistossa voidaan välttää.

Terveisin:

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jukka Levola

Rakennustyömaata koskeissa palautteissa ja muissa asioissa voitte ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: JYV.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi