

JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 43/2020

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Maanrakennustyöt jatkuvat pohjois-itä sivulla

Peltityöt jatkuvat

Maalaus- ja tasoitetyöt jatkuvat

Väliseinätyöt jatkuvat

Väliseinämuurauksia tarpeen mukaan

Timanttiporaustyöt jatkuvat

LVIS-työt jatkuvat

Timanttiporaus jatkuu

Sprinkler-työt jatkuvat

Alakattotyöt jatkuvat

Laatoitustyöt jatkuvat

Ikkuna asennus jatkuu

Arkadien peltikasettityöt jatkuvat

Työmaatoiminta viikolla 43/2020

Väliseinämuurauksia

Maalaustyöt käynnissä 3 - 1 krs.

Tasoitetyöt käynnissä 1 krs.

Levyväliseinätyöt käynnissä K1 krs.

Pellitystyöt käynnissä

Timanttiporaustyöt käynnissä

Sähkötyöt käynnissä

Sprinkler-työt käynnissä K1–K2 krs.

IV-asennustyöt käynnissä

LV-työt käynnissä K2–1 krs.

Märkätilojen laatoitustöitä 1 krs.

Alakattotyöt käynnissä 2 krs.

Arkadin peltikasettityöt käynnissä

Maanrakennustyöt käynnissä



Covid-19 toimenpiteet

Tartuntojen välttämiseksi ylimääräiset vierailut työmaalla pyritään pitämään minimissään. Työmaalla toimitaan Skanskan koronavirus-ohjeistuksen mukaisesti. Tästä lisätietoja antaa tarvittaessa vastaava työnjohtaja.

Lisätietoja :

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja

Jukka Levola

jukka.levola@skanska.fi