

# JY B Kirjaston peruskorjaus

Vk 6/2021

## Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Pihakannen muutostyöt jatkuvat  
Maanrakennustyöt jatkuvat  
Pellitystöitä  
Maalaus- ja tasoitetyöt jatkuvat  
LVIS-työt jatkuvat  
Sprinkler-työt jatkuvat  
Laitoskeittiön asennustyöt jatkuvat  
Alakattotyöt jatkuvat  
Laatoitustyöt jatkuvat  
Lattianpinnoitustyöt jatkuvat  
Mattotyöt jatkuvat  
Väliviasennus jatkuu  
Heloitustyöt jatkuvat  
Palokatkoitaita  
Savunpoistokuilun valutyöt eteläpäädyssä  
Varusteen asennus alkaa

## Työmaatoiminta viikolla 5/2021

Maanrakennustyöt käynnissä itäpäädyssä  
Pihakannen muutostyöt käynnissä  
Maalaustyöt käynnissä 1.krs  
Pellitystyöt käynnissä  
Sprinkler-työt käynnissä  
LV-työt käynnissä  
IV-työt käynnissä  
Sähkötyöt käynnissä  
Alakattotyöt käynnissä  
Mattotyöt käynnissä 2.krs  
Valmistuskeittiön asennustyöt käynnissä 1.krs  
Väliovien asennustyö käynnissä  
Akustiikkalevy asennusta 3-2.krs  
Palokatkoitaita  
Ovien heloitustyöt käynnissä  
Kalusteasennustyöt



Valoaukon vanhan kattoristikko on saanut uuden maalin päälle.



Kierreporrasta pintaa vaille valmiina.



Uusi taukokeittiöä asennetaan 2.krs. B-lohkolla.

Rakennustyömaata koskeissa palautteissa ja muissa asioissa voitte ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: [JYV.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi](mailto:JYV.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi)

Terveisin

**Skanska Talonrakennus Oy**

Vastaava työnjohtaja

Jukka Levola