

JY B Kirjaston peruskorjaus



Vk 16 / 2021

Työmaan tapahtumat tulevalla viikolla

Pihakannen pintarakennetyöt jatkuvat
Maanrakennustyöt jatkuvat
Pellitystyöt jatkuvat
Maalaustyöt jatkuvat
LVI-säätötyöt jatkuvat
Sähkö- ja automaationsäätötyöt jatkuvat
Alakattotöitä tarpeen mukaan
Ovien heloitus- ja kulunvalvontatyöt jatkuvat
Varuste- ja opasteasennus jatkuu
Valmistuskeittiön asennustöitä
Palokatko- ja kittaustyöt tarpeen mukaan
Järjestelmien toimintakokeita aikataulun mukaisesti
Opasteasennus jatkuu
Pääsisäänkäynnin portaan valutyöt
Loppusiivoustyöt jatkuvat

Työmaatoiminta viikolla 15/2021

Pihakannen pintarakennetyöt käynnissä
Maanrakennustyöt käynnissä piha-alueella
Maalaustyöt käynnissä
Pellitystyöt käynnissä sisä- ja ulkopuolella
LVI-säätötyöt käynnissä
Sähkö- ja automaationsäätötyöt käynnissä
Alakattotöitä tarpeen mukaan
Mattotyöt käynnissä
Akryylibetoni lattiatöitä
Valmistuskeittiön asennustyöt käynnissä 1.krs
Seinien akustiikkalevyjen asennusta
Kittaus- ja palokatkotöitä
Ovien heloitus- ja kulunvalvontatyöt käynnissä
Varuste- ja opasteasennus käynnissä
Järjestelmien toimintakokeita
Loppusiivoustyöt käynnissä



Covid-19 toimenpiteet

Työmaalla käytössä kasvomaskin käyttöpakko. Ylimääräiset vierailut työmaalla pyritään pitämään minimissään. Mikäli olet tulossa työmaalle, ilmoita tulostasi työmaan yhteyshenkilölle, jotta turhaa asiointia työmaatoimistossa voidaan välttää.

Terveisin:

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja
Jukka Levola

Rakennustyömaata koskeissa palautteissa ja muissa asioissa voitte ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: JYV.kirjastonperuskorjaus@skanska.fi